



PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	.ABRIL 2022			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	CONTRATOS Y CONTROL DE OBRA				
1.1	Seguimiento de Obras con recursos Federalizados.				
1.2	Elaboración y seguimiento de contratos recursos propios.				
1.3	Seguimiento de Obras Recursos Propios				
1.4	Revisión y análisis de paquetes de concursos, de los procesos de contratación.				
1.5	Elaboración de Dictamen técnico de los procesos de contratación.				
1.6	Elaboración de Expedientes Unicos de Obra.				
1.7	Seguimiento de Programa PRODDER.				
1.8	Seguimiento de Programa PROSANEAR				
1.9	Seguimiento de Programa PRODI				
1.10	Seguimiento de Programa RAMO 33 (Agua y Drenaje).				
2	SUPERVISIÓN DE OBRA				
2.1	Seguimiento a la obra de: Instalación Marginal Subterránea de Línea de Agua Tratada Proveniente de la Planta de Tratamiento Norte de Gómez Palacio, Dgo.				
2.2	Cruzamiento Subterráneo por el Método de Perforación Horizontal dirigida para la instalación de tubería de PEAD de 60" para el emisor de la PTAR Norte.				
2.3	Construcción de líneas de llenado con tubería PEAD termofusionada de 24", 20" y 16" de diámetro, en la planta de tratamiento de aguas residuales "J. Guadalupe Rodríguez".				
2.4	Construcción de cruce de Blvd. Miguel Alemán por el Método direccional con tubería de PEAD Termosufionado de 24" ø, de Colector Victoria.				
2.5	Perforación de Fuente de Abastecimiento de Agua Potable Puente la Torreña-Transporte IV.				



PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA
		1	2	3	4
2.6	Rehabilitación de línea de alcantarillado en Calle Mina de la Col. El Refugio.				
3	FACTIBILIDADES				
3.1	Revisión de proyectos de factibilidades.				
3.2	Revisión de proyectos de Desarrollos habitacionales.				
3.3	Revisión de Proyectos de Desarrollos industriales.				
3.4	Seguimiento y control de solicitud de factibilidades				
3.5	Seguimiento en campo para la elaboración de cotización de factibilidades.				
3.6	Seguimiento y control de Municipalización de Desarrollos habitacionales.				
3.7	Revisión física y control de pruebas de hermeticidad de la infraestructura hidraulica y sanitaria de los desarrollos.				
3.8	Seguimiento y control de Prefactibilidades.				
3.9	Seguimiento y control de Desarrollos Habitacionales e industriales.				
4	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA. (GÓMEZ PALACIO).				
5	DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.				
6	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.				
7	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.				



PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA
		1	2	3	4
8	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL.				
9	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.				



PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	.MAYO 2022			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	CONTRATOS Y CONTROL DE OBRA				
1.1	Seguimiento de Obras con recursos Federalizados.				
1.2	Elaboración y seguimiento de contratos recursos propios.				
1.3	Seguimiento de Obras Recursos Propios				
1.4	Revisión y análisis de paquetes de concursos, de los procesos de contratación.				
1.5	Elaboración de Dictamen técnico de los procesos de contratación.				
1.6	Elaboración de Expedientes Unicos de Obra.				
1.7	Seguimiento de Programa PRODDER.				
1.8	Seguimiento de Programa PROSANEAR				
1.9	Seguimiento de Programa PRODI				
1.10	Seguimiento de Programa RAMO 33 (Agua y Drenaje).				
2	SUPERVISIÓN DE OBRA				
2.1	Seguimiento a la obra de: Instalación Marginal Subterránea de Línea de Agua Tratada Proveniente de la Planta de Tratamiento Norte de Gómez Palacio, Dgo.				
2.2	Cruzamiento Subterráneo por el Metodo de Perforación Horizontal dirigida para la instalación de tubería de PEAD de 60" para el emisor de la PTAR Norte.				
2.3	Construcción de líneas de llenado con tubería PEAD termofusionada de 24", 20" y 16" de diámetro, en la planta de tratamiento de aguas residuales "J. Guadalupe Rodríguez".				
2.4	Construcción de cruce de Blvd. Miguel Alemán por el Método direccional con tubería de PEAD Termosufionado de 24" ø, de Colector Victoria.				
2.5	Perforación de Fuente de Abastecimiento de Agua Potable Puente la Torreña-Transporte IV.				



PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA
		1	2	3	4
2.6	Rehabilitación de línea de alcantarillado en Calle Mina de la Col. El Refugio.				
3	FACTIBILIDADES				
3.1	Revisión de proyectos de factibilidades.				
3.2	Revisión de proyectos de Desarrollos habitacionales.				
3.3	Revisión de Proyectos de Desarrollos industriales.				
3.4	Seguimiento y control de solicitud de factibilidades				
3.5	Seguimiento en campo para la elaboración de cotización de factibilidades.				
3.6	Seguimiento y control de Municipalización de Desarrollos habitacionales.				
3.7	Revisión física y control de pruebas de hermeticidad de la infraestructura hidraulica y sanitaria de los desarrollos.				
3.8	Seguimiento y control de Prefactibilidades.				
3.9	Seguimiento y control de Desarrollos Habitacionales e industriales.				
4	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA. (GÓMEZ PALACIO).				
5	DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.				
6	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.				
7	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.				



PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA
		1	2	3	4
8	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL.				
9	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.				



PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	. JUNIO 2022			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	CONTRATOS Y CONTROL DE OBRA				
1.1	Seguimiento de Obras con recursos Federalizados.				
1.2	Elaboración y seguimiento de contratos recursos propios.				
1.3	Seguimiento de Obras Recursos Propios				
1.4	Revisión y análisis de paquetes de concursos, de los procesos de contratación.				
1.5	Elaboración de Dictamen técnico de los procesos de contratación.				
1.6	Elaboración de Expedientes Unicos de Obra.				
1.7	Seguimiento de Programa PRODDER.				
1.8	Seguimiento de Programa PROSANEAR				
1.9	Seguimiento de Programa PRODI				
1.10	Seguimiento de Programa RAMO 33 (Agua y Drenaje).				
2	SUPERVISIÓN DE OBRA				
2.1	Cruzamiento Subterráneo por el Metodo de Perforación Horizontal dirigida para la instalación de tubería de PEAD de 60" para el emisor de la PTAR Norte.				
2.2	Construcción de cruce de Blvd. Miguel Alemán por el Método direccional con tubería de PEAD Termosufionado de 24" ø, de Colector Victoria.				
2.3	Perforación de Fuente de Abastecimiento de Agua Potable Puente la Torreña-Transporte IV.				
2.4	Rehabilitación de línea de alcantarillado en Calle Miguel Fernández, Colonia 5 de Mayo.				
3	FACTIBILIDADES				
3.1	Revisión de proyectos de factibilidades.				
3.2	Revisión de proyectos de Desarrollos habitacionales.				
3.3	Revisión de Proyectos de Desarrollos industriales.				



PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA
		1	2	3	4
3.4	Seguimiento y control de solicitud de factibilidades				
3.5	Seguimiento en campo para la elaboración de cotización de factibilidades.				
3.6	Seguimiento y control de Municipalización de Desarrollos habitacionales.				
3.7	Revisión física y control de pruebas de hermeticidad de la infraestructura hidraulica y sanitaria de los desarrollos.				
3.8	Seguimiento y control de Prefactibilidades.				
3.9	Seguimiento y control de Desarrollos Habitacionales e industriales.				
4	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA. (GÓMEZ PALACIO).				
5	DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.				
6	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.				
7	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.				
8	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL.				
9	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.				