

PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	ABRIL 2021			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	CONTRATOS Y CONTROL DE OBRA				
1.1	Seguimiento de Obras con recursos Federalizados.				
1.2	Elaboración y seguimiento de contratos recursos propios.				
1.3	Seguimiento de Obras Recursos Propios				
1.4	Revisión y analisis de paquetes de concursos, de los procesos de contratación.				
1.5	Elaboración de Dictamen técnico de los procesos de contratación.				
1.6	Elaboración de Expedientes Unicos de Obra.				
1.7	Seguimiento de Programa PROAGUA				
1.8	Seguimiento de Programa PRODDER.				
1.9	Seguimiento de Programa FONMETRO.				
1.10	Seguimiento de Programa PROSANEAR				
1.11	Seguimiento de Programa PRODI				
1.12	Seguimiento de Programa RAMO 33 (Agua y Drenaje).				
2	SUPERVISIÓN DE OBRA				
2.1	Seguimiento a la obra de: Instalación Marginal Subterranea de Línea de Agua Tratada Proveniente de la Planta de Tratamiento Norte de Gómez Palacio, Dgo.				
2.2	Cruzamiento Subterraneo por el Metodo de Perforación Horizontal dirigida para la instalación de tubería de PEAD de 60" para el emisor de la PTAR Norte.				
2.3	Construcción de líneas de llenado con tubería PEAD termofusionada de 24", 20" y 16" de diámetro, en la planta de tratamiento de aguas residuales "J. Guadalupe Rodríguez".				
2.4	Construcción de cruce de Blvd. Miguel Alemán por el Método direccional con tubería de PEAD Termosufionado de 24" ø, de Colector Victoria.				

PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	ABRIL 2021			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
2.5	Rehabilitación de Cárcamo de bombeo de aguas negras PIL.				
2.6	Seguimiento de instalación de Micromedidores Domiciliarios.				
2.7	Seguimiento de obra de Reparación de Colector de 48" de diámetro, Frenta a las instalaciones de la Feria de Gómez Palacio, Dgo.				
2.8	Seguimiento de obra de Reparación de Colector de 30" de diámetro, Blvd. Las Flores, Fracc. Bugambilias				
3	SUPERVISIÓN OBRAS CAED				
3.1	Construcción de red de agua potable en la Col. Las Rosas.				
4	FACTIBILIDADES				
4.1	Revisión de proyectos de factibilidades.				
4.2	Revisión de proyectos de Desarrollos habitacionales.				
4.3	Revisión de Proyectos de Desarrollos industriales.				
4.4	Seguimiento y control de solicitud de factibilidades				
4.5	Seguimiento en campo para la elaboración de cotización de factibilidades.				
4.6	Seguimiento y control de Municipalización de Desarrollos habitacionales.				
4.7	Revisión física y control de pruebas de hermeticidad de la infraestructura hidraulica y sanitaria de los desarrollos.				
4.8	Seguimiento y control de Prefactibilidades.				
4.9	Seguimiento y control de Desarrollos Habitacionales e industriales.				

PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLAVE	ACTIVIDAD	ABRIL 2021			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
5	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA VALIDACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA.				
6	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA. (GÓMEZ PALACIO).				
7	DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.				
8	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.				
9	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.				
10	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL.				
11	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.				