

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL CONTRATO No. **SDAPA-GP-AP-001/2021**

Acta Circunstanciada que se formula para hacer Constar del Estado que Guardan los Trabajos de la Obra de "REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL DE LA ZONA CENTRO NORTE 907ML., LÍNEA PRIMARIA DE 8"Ø PVC Y 8,321ML., DE LÍNEA DE SECUNDARIA DE 4"Ø DE PVC EN EL CUADRANTE DE CALLE VERGEL HASTA CALZADA AGUSTÍN CASTRO Y CALLE JUÁREZ Y FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO." del contrato de obra pública número SDAPA-GP-AP-001/2021 del "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)" EJERCICIO 2021 que celebró El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., (SIDEAPA) con la empresa PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. de C. V., formulada con fundamento en lo dispuesto por la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. -

=====

**I.- Lugar, hora y fecha:**

En las oficinas que ocupa la Dirección General del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., sita en Av. Victoria No. 544 en Zona Centro, Gómez Palacio, Dgo., siendo las 10:00 horas del día 22 de Noviembre de 2021. -----

-----

**II.- Intervienen:**

Por la Subdirección Técnica del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., los C.C. Ing. Héctor Manuel Torres Leyón; Director General, y como testigos los C.C. Ing. Teresa Verónica Galván Gómez; Coordinadora del Departamento de Control de Obra y Contratos quien se identifica con credencial de elector número 0439137496159 y Lic. Juan Manuel González Alonso, Subdirector Jurídico quien se identifica con credencial de elector número 0538018827123, con el objetivo de llevar al cabo el levantamiento del Acta Circunstanciada para hacer constar el estado en que se encuentran los trabajos del contrato No. **SDAPA-GP-AP-001/2021**. -----

-----

**III.- Motivo:**

Acta Circunstanciada, que se formula para hacer constar el estado en que se encuentran los Trabajos y la terminación anticipada del contrato No. **SDAPA-GP-AP-001/2021**, por causas de común acuerdo, contrato que tiene como fecha de término contractual el día 31 de diciembre de 2021.

**IV.- Antecedente:**

En apego al Artículo 27 Fracción I, 28, 29, 30 Fracción I, 31, 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convocó a participar en la Licitación Pública Nacional Presencial No. **SDAPA-LPN-01/2021**, para los trabajos de "REPOSICIÓN DE



ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL CONTRATO No. SDAPA-GP-AP-001/2021

Acta Circunstanciada que se formula para hacer Constar del Estado que Guardan los Trabajos de la Obra de "REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL DE LA ZONA CENTRO NORTE 907ML., LÍNEA PRIMARIA DE 8"Ø PVC Y 8,321ML., DE LÍNEA DE SECUNDARIA DE 4"Ø DE PVC EN EL CUADRANTE DE CALLE VERGEL HASTA CALZADA AGUSTÍN CASTRO Y CALLE JUÁREZ Y FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO." del contrato de obra pública número SDAPA-GP-AP-001/2021 del "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)" EJERCICIO 2021 que celebró El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., (SIDEAPA) con la empresa PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. de C. V., formulada con fundamento en lo dispuesto por la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. -

=====

**RED DE AGUA POTABLE PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL DE LA ZONA CENTRO NORTE 907ML., LÍNEA PRIMARIA DE 8"Ø PVC Y 8,321ML., DE LÍNEA DE SECUNDARIA DE 4"Ø DE PVC EN EL CUADRANTE DE CALLE VERGEL HASTA CALZADA AGUSTÍN CASTRO Y CALLE JUÁREZ Y FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO."**

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 31 fracción IX, 34 último párrafo y 35, de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Artículos 22, 38 y 39 de su Reglamento, la visita a los sitios de los trabajos se celebró el 15 de octubre de 2021 a las 10:00 Horas.

El acto de presentación de las proposición Técnica-Económica, así como la apertura de los aspectos Legales, Técnicos, Económicos, fue celebrado el día 21 de octubre de 2021 a las 08:00 horas;

La proposición presentada por la empresa PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-810007998-E8-2021 (SDAPA-LPN-01/2021) y los Artículos 63 Inciso I, 64, 65 y 67 Inciso I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, declarándose solvente legal, técnica y económicamente y cuya proposición resulta ser la que asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., por lo que se propone adjudicar el Contrato SDAPA-GP-AP-001/2021 al contratista de nacionalidad mexicana PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.,

La fecha de formalización del contrato fue el día 28 de octubre de 2021 por un monto de \$19'352,205.50 (son: diecinueve millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos cinco pesos 50/100 m.n.), más el impuesto al valor agregado equivalente a \$ 3,096,352.88 (son: tres millones noventa y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 88/100 m.n.) obteniendo como monto total del contrato \$ 22,448,558.38 (son: veintidós millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho pesos 38/100 M.N.).



ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL CONTRATO No. SDAPA-GP-AP-UR-LP-AP-001/2021

Acta Circunstanciada que se formula para hacer Constar del Estado que Guardan los Trabajos de la Obra de "REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL DE LA ZONA CENTRO NORTE 907ML., LÍNEA PRIMARIA DE 8"Ø PVC Y 8,321ML., DE LÍNEA DE SECUNDARIA DE 4"Ø DE PVC EN EL CUADRANTE DE CALLE VERGEL HASTA CALZADA AGUSTÍN CASTRO Y CALLE JUÁREZ Y FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO." del contrato de obra pública número SDAPA-GP-AP-UR-LP-AP-001/2021 del "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)" EJERCICIO 2021 que celebró El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., (SIDEAPA) con la empresa PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. de C. V., formulada con fundamento en lo dispuesto por la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. -

V.- Causas de la rescisión:

Con fecha 19 de Noviembre de 2021 se le notificó al contratista la imposibilidad de ejecutar la totalidad de los trabajos objeto del contrato en mención por causas ajenas a las partes, y de acuerdo al oficio No. DA-ST-125/21 emitido por el SIDEAPA a la Comisión Nacional del Agua, el SIDEAPA ha determinado con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas y 150 de su Reglamento, así como en lo establecido en la Clausula. - Vigésima Segunda del Referido de acuerdo de Voluntades, la Terminación anticipada del mismo.

Por tales motivos se fundamenta la terminación anticipada de los trabajos objeto del presente contrato.

VI.-Avance físico y financiero

A la fecha de la realización de la presente acta, no existen trabajos ejecutados por parte de la empresa Proyectos de Infraestructura de la Laguna S.A. de C.V., tampoco existen pagos realizados por parte del SIDEAPA a la empresa contratista en mención.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]



ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL CONTRATO No. SDAPA-GP-APAUR-LP-AP-001/2021

Acta Circunstanciada que se formula para hacer Constar del Estado que Guardan los Trabajos de la Obra de "REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL DE LA ZONA CENTRO NORTE 907ML., LÍNEA PRIMARIA DE 8"Ø PVC Y 8,321ML., DE LÍNEA DE SECUNDARIA DE 4"Ø DE PVC EN EL CUADRANTE DE CALLE VERGEL HASTA CALZADA AGUSTÍN CASTRO Y CALLE JUÁREZ Y FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO." del contrato de obra pública número SDAPA-GP-APAUR-LP-AP-001/2021 del "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)" EJERCICIO 2021 que celebró El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., (SIDEAPA) con la empresa PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. de C. V., formulada con fundamento en lo dispuesto por la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. -

Director General.

  
Ing. Héctor Manuel Torres  
Leyón.

Por el contratista  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.

  
Ing. Leobardo Arturo Flores Leal  
Representante Legal

4

15

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL CONTRATO No. SDAPA-GP-AP-UR-LP-AP-001/2021


Acta Circunstanciada que se formula para hacer Constar del Estado que Guardan los Trabajos de la Obra de "REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL DE LA ZONA CENTRO NORTE 907ML., LÍNEA PRIMARIA DE 8"Ø PVC Y 8,321ML., DE LÍNEA DE SECUNDARIA DE 4"Ø DE PVC EN EL CUADRANTE DE CALLE VERGEL HASTA CALZADA AGUSTÍN CASTRO Y CALLE JUÁREZ Y FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO." del contrato de obra pública número SDAPA-GP-AP-UR-LP-AP-001/2021 del "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)" EJERCICIO 2021 que celebró El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., (SIDEAPA) con la empresa PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. de C. V., formulada con fundamento en lo dispuesto por la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. -

=====

**Testigos**



Lic. Juan Manuel González Alonso.  
Subdirector Jurídico.



Ing. Teresa Verónica Galván Gómez.  
Coordinadora de Control de Obra.

